Relatório de Alterações — Ecossistema Lucenera (07/08 a 07/10/2026)

07/10/2026 · Pedro

Resumo

Entre 07/08 e 07/10/2026 foram abertas e tratadas cerca de 110 SPECs (SPEC-071 a SPEC-183), registradas em 185 entradas do histórico de alterações. Neste relatório elas estão agrupadas em 42 entregas de **usabilidade** (telas, buscas, impressões, campos) e 51 **sistêmicas** (banco, regras de negócio, integrações, segurança e correção de dados).

- **Quem mais pediu:** Vinícius, em 11 reuniões (07/08 a 05/10), seguido de pedidos diretos do Pedro. Mariane (27/08), Débora (12/08) e o documento da Light Design (11/09) também originaram alterações.
- **Principais entregas:** 6 sistemas novos (Separação Parcial, Central de Solicitações, Showroom, Vendas com nota fiscal, Controle de Produção e Controle de Garantia), a Memória Lucenera integrada, devolução/troca refeita em 5 rodadas, Dashboard Financeiro batendo R$ 0,00 com o Connect e sincronização automática com o SharePoint.
- **Pontos que dependem de terceiros:** conta na Focus NFe para emitir nota de verdade, dados de cobrança do Bradesco e a virada da lista do SharePoint (Alan/Vinícius).

Como o sistema está funcionando hoje

São 17 sistemas no ar, todos no mesmo banco Supabase e acessados pela Central Lucenera com um único login. Desde 07/10, cada pessoa vê só os sistemas marcados para ela na aba "Acesso a Sistemas", e os papéis definem o que ela pode fazer dentro de cada um.

Fluxo da venda, de ponta a ponta:

1. **CRM**: cadastro de cliente, projeto, arquitetos (com %) e responsável.
2. **Orçamentos**: orçamento em 3 abas, busca de peças estilo Google, vários L's por peça, plano de parcelas e PDF.
3. **Aprovação financeira** (Vinícius/Carol): gera o número da venda, as parcelas e a reserva no estoque.
4. **Vendas**: lista de vendas, espelho da nota no padrão DANFE e emissão pela Focus NFe (ainda em simulação).
5. **Separação Parcial**: separa por setor do estoque, imprime o Pedido em Separação no modelo do Connect e permite estorno peça a peça.
6. **Sistema de Entregas** (Matheus): recebe a separação automaticamente e registra a entrega.
7. **Devolução/troca**: feita no Orçamentos pelo código do projeto; a aprovação confere contra a venda efetivada.

Sistema	Para que serve	Situação em 07/10
Central Lucenera	Login único, cartões dos sistemas e gestão de acessos	No ar; regra nova de acesso desde 07/10
CRM	Clientes, projetos, arquitetos e engenheiros	No ar; projetos sincronizam sozinhos com o SharePoint
Orçamentos	Orçamento, aprovação financeira e devolução	No ar
Vendas	Vendas efetivadas e nota fiscal	No ar; nota real depende da conta Focus NFe
Separação Parcial	Separação por setor do estoque	No ar
Sistema de Entregas	Lista e registro de entrega	No ar
Necessidade de Compra	Compras a partir das vendas, pedidos e notas de entrada	No ar
Cadastro (Peças e Produtos)	Peças, estoque por setor e consulta no modelo Connect	No ar
Administração Bancária	Duplicatas, boletos, CNAB 400 e contas em aberto	No ar; faltam dados de cobrança Bradesco

Sistema	Para que serve	Situação em 07/10
Dashboard Financeiro	Realizado, em aberto e fluxo futuro	No ar; bate R$ 0,00 com o Connect (07/10)
RH	Funcionários, férias e faltas	No ar
Catálogo Ubiqua	Catálogo e orçamento para representantes	No ar; faltam dados da Ubiqua para o PDF
Showroom	Vitrine pública de pronta entrega + /admin	No ar
Memória Lucenera	Base de conhecimento e reuniões por projeto (IA)	No ar
Central de Solicitações	Pedidos e bugs com triagem por IA	No ar
Controle de Produção	Pedidos de produção e ocorrências com foto	No ar; logins da equipe de produção pendentes
Controle de Garantia	Protocolos de garantia	No ar

Integrações: o Connect continua sendo a fonte do financeiro e do estoque, importado por planilha (8 ciclos no período, o último em 07/10, com conferência de R$ 0,00). O SharePoint sincroniza projetos em duas vias por rotina automática desde 11/09 (3.963 itens conferidos sem divergência em 14/09). A Focus NFe está integrada em modo simulação.

Alterações de usabilidade

Foram 42 entregas que mudam o que a pessoa vê ou faz na tela, sem mudar regra de negócio. 36 estão entregues por completo; as outras 6 foram entregues em parte ou aguardam teste. A maior parte do tempo entre pedido e entrega foi de 0 a 2 dias.

Entregue em	Alteração	Sistema	Pedido por	Pedido em	Situação
07/10	Abas de Administração explicam quem vê e quem faz; aviso de sistema marcado sem papel (SPEC-183)	Central	Pedro	07/10	Entregue
06/10	Vendas em linha única, sem coluna Orçamento; impressão da separação com coluna ID	Vendas, Separação	Vinícius (reunião)	05/10	Entregue
06/10	"Ver itens" maior; impressão com Cód./Ref./Quant., ordem de L e declaração de responsabilidade	Separação	Vinícius (reunião)	05/10	Entregue
06/10	Números sem "ORC-/VENDA-", datas digitáveis, botão Salvar orçamento (SPEC-182)	Orçamentos, Vendas, Compras, Entregas	Vinícius (reunião)	05/10	Entregue
06/10	Consulta de peça com abas por setor no modelo do Connect; busca não é mais sobrescrita (SPEC-182)	Cadastro	Vinícius (reunião)	05/10	Entregue
02/10	Orçamento em 3 abas, destaque do que já está preenchido, arquiteto visível (SPEC-177)	Orçamentos	Vinícius (via Pedro)	02/10	Aguarda teste
02/10	Impressão da separação, listagem da Separação e empresa/busca em Vendas (SPEC-176)	Separação, Vendas	Vinícius (via Pedro)	02/10	Entregue
02/10	Pedidos da revisão de 01/10: cartões da Central e ajustes N2a a N11 (SPEC-174)	Central, Orçamentos e outros	Vinícius (reunião)	01/10	Entregue; N9 virou SPEC-175
02/10	Ubiqua: desconto em %, PDF real, cadastro completo de cliente, e-mail com PDF (SPEC-172)	Catálogo Ubiqua	Não registrado	30/09	Parcial: faltam dados da Ubiqua
28/09	Ubiqua: foto de toda variante, cadastro sem confirmação de e-mail, Sair/Excluir conta, estoque atual (SPEC-168 a 171)	Catálogo Ubiqua	Não registrado	28/09	Entregue
28/09	Referência do produto na Necessidade de Compra (SPEC-166)	Compras	Pedro	28/09	Entregue
28/09	Previsão de Entrega no orçamento (SPEC-167)	Orçamentos	Não registrado	28/09	Entregue

Entregue em	Alteração	Sistema	Pedido por	Pedido em	Situação
28/09	/admin do Showroom acha e edita toda peça da vitrine (SPEC-165)	Showroom	Não registrado	28/09	Entregue
25/09	PDF do orçamento aprovado sai com o número da venda (SPEC-164)	Orçamentos	Não registrado	25/09	Entregue
25/09	Ocorrências por pedido com fotos, tipo livre e "resolvida" com data (SPEC-162)	Controle de Produção	Vinícius	24/09	Entregue
23/09	Revisão de 22/09: margem e desconto por item, item sem cadastro, botão Copiar, digitador, cores em Peças (SPEC-158)	Orçamentos, Cadastro	Vinícius (reunião)	22/09	Parcial: P4 a P7 pendentes
16/09	Vendedor com lista fixa de 5 pessoas (SPEC-140)	Orçamentos	Pedro	14/09	Entregue
15/09	Ubiqua: estoque unido por referência, cores da mesma peça num card, preço sugerido (SPEC-147/150)	Catálogo Ubiqua	Vinícius (reunião)	15/09	Entregue
15/09	Showroom /admin: fotos do estoque e peça composta (SPEC-148)	Showroom	Pedro	15/09	Aguarda teste
15/09	Campo Perfil (Ribeirão/São Paulo) no topo do orçamento (SPEC-146)	Orçamentos	Pedro	15/09	Entregue
15/09	Fim da rolagem lateral nos cards (SPEC-145)	Separação, CRM	Pedro	15/09	Entregue
15/09	Impressão do Pedido em Separação no modelo do Connect (SPEC-144)	Separação	Pedro	15/09	Entregue
14/09	7 pedidos do documento "Prompts de Solicitação Connect" (SPEC-138)	Separação	Light Design (documento)	11/09	Entregue
14/09	Resumo financeiro somente leitura na Aprovação Financeira (SPEC-133)	Orçamentos	Pedro	11/09	Entregue
11/09	Campo Código do Projeto em todos os formulários (SPEC-134)	Memória Lucenera	Pedro	11/09	Entregue
03/09	Dashboard: cards de Estoque e Ponto de Equilíbrio, filtro de mês (SPEC-127)	Dashboard Financeiro	Vinícius (reunião)	03/09	Parcial
02/09	Dashboard: filtro por data, aba Fluxo Futuro, pizza das despesas (SPEC-126)	Dashboard Financeiro	Vinícius (reunião)	31/08	Parcial: escopo 3 aguarda Vinícius
27/08	Busca de peças elimina por palavra e ordenação por coluna (SPEC-122)	Cadastro	Mariane (reunião)	27/08	Entregue
27/08	PDF do orçamento com dados do cliente no cabeçalho e devolução negativa	Orçamentos	Pedro	27/08	Entregue
24/08	Menu lateral para trocar de sistema (SPEC-120)	10 sistemas	Pedro	24/08	Entregue
24/08	Cadastro de usuários em lote	Central	Pedro	24/08	Entregue
17/08	Busca universal estilo Google em todos os sistemas (SPEC-116)	8 sistemas	Pedro	17/08	Entregue
16/08	Busca de boleto por parcela, cliente e vencimento (SPEC-114)	Adm. Bancária	Vinícius (reunião)	14/08	Entregue
15/08	Busca de peças estilo Google no orçamento (SPEC-100)	Orçamentos	Vinícius (reunião)	14/08	Entregue
15/08	Setor do estoque na busca, destaque de observação, ordem Sinal/Desconto, Cheque/Permuta, PDF em 2 modelos (SPEC-107, 109, 110, 112, 113)	Orçamentos	Vinícius (reunião)	14/08	Entregue
15/08	"Coberto" vira "Reservado", sem aba Devolução em Compras; Excluir peça só dentro da edição (SPEC-104, 115)	Compras, Cadastro	Vinícius (reunião)	14/08	Entregue

Entregue em	Alteração	Sistema	Pedido por	Pedido em	Situação
13/08	PDF ao clicar em Separar, códigos unificados, impressão da lista de entrega (SPEC-091 a 093)	Separação, Entregas	Vinícius (reunião)	11/08	Entregue
13/08	Filtro por fornecedor, validade de 10 dias, cadastro de cliente reorganizado (SPEC-094 a 096)	Orçamentos, CRM	Vinícius (reunião)	11/08	Entregue
12/08	Vários L's por peça, parcelas mensais, aba Gerenciamento, PDF com logo e endereço (SPEC-079, 080, 082 a 084)	Orçamentos	Pedro	12/08	Entregue
11/08	CEP/CNPJ preenchem sozinhos; voltar em qualquer status do funil (SPEC-075, 076)	Orçamentos, CRM, Compras	Pedro	11/08	Entregue
11/08	Duplo clique na peça e layout do formulário; Engenheiro com "Pessoas da Empresa"	Cadastro, CRM	Pedro	11/08	Entregue
10/08	Botão "Voltar para a Central"	8 sistemas	Pedro	10/08	Entregue

Alterações sistêmicas

Foram 51 entregas que mudam banco, regra de negócio, integração, segurança ou dados. A rotina de devolução foi a que mais mudou: 6 versões entre 07/08 e 06/10, conforme os testes do Vinícius.

Entregue em	Alteração	Sistema	Pedido por	Pedido em	Situação
07/10	Acesso a Sistemas define o que cada pessoa vê; papéis definem o que faz; dados bloqueados para sistema não marcado; fim do auto-acesso (SPEC-183)	Central e todas as tabelas protegidas	Pedro (caso da Mariane)	07/10	Fase 1 entregue
07/10	Duplicatas DEV TROCA classificadas como Devolução: 505 duplicatas, R$ 1.793.930,18	Import Connect, Dashboard	Pedro	07/10	Entregue
07/10	Pedido de compra fora do export marcado como "não vigente" (155 pedidos), nunca apagado	Import Connect, Compras	Pedro (SPEC-157)	22/09	Entregue
17/08 a 07/10	8 ciclos de importação do Connect; o de 07/10 bateu R$ 0,00 em 18 meses conferidos	Financeiro, Estoque, Compras	Pedro	A cada planilha nova	Entregue
06/10	Devolução pelo código do projeto; Entregue não baixa; aprovação confere contra venda efetivada (SPEC-182)	Orçamentos, Separação, Entregas	Vinícius (reunião)	05/10	Entregue
05/10	Devolução vinculada a uma venda (SPEC-181)	Orçamentos	Vinícius (testes)	05/10	Substituída pela SPEC-182
03/10	Etapa Recebida na devolução, aviso de empresa e banco mais rápido (SPEC-180)	Orçamentos, Separação	Vinícius (testes)	03/10	Entregue; Recebida retirada na 182
02/10	Devolução com valor líquido, mesma empresa da venda e uma linha por setor (SPEC-178/179)	Orçamentos	Vinícius (via Pedro)	02/10	Entregue
01/10	Contatos: tipo Construtora e origem Prospecção São Paulo (SPEC-173)	CRM	Pedro	01/10	Entregue
29/09	Memória: importar reunião de projeto, decisões por projeto e fila de revisão com IA (SPEC-165)	Memória Lucenera	Não registrado	29/09	Entregue
28/09	CNAB 400 de remessa/retorno, duplicatas e JSON da NF-e (SPEC-165)	Adm. Bancária, Vendas	Pedro	28/09	Parcial: faltam dados Bradesco
24/09	Memória passa de pessoal a base de conhecimento da empresa (SPEC-164)	Memória Lucenera	Não registrado	24/09	Entregue

Entregue em	Alteração	Sistema	Pedido por	Pedido em	Situação
24/09	Produção e Garantia na Central para todos os papéis (SPEC-163)	Central	Pedro	24/09	Entregue
24/09	Refinamentos de Produção e Garantia (SPEC-161)	Controle de Produção e de Garantia	Vinícius (reunião)	22/09	Entregue
22/09	Controle de Produção e Controle de Garantia, 2 sistemas novos (SPEC-156)	Novos	Vinícius (reunião)	16/09	Entregue
22/09	Importação do Connect vira espelho: valida a planilha antes, grava tudo ou nada, inativa o que sai (SPEC-157)	Import Connect	Pedro	22/09	Entregue; 1ª execução real 29/09
21/09	Bugs críticos que travavam toda aprovação financeira (SPEC-155)	Orçamentos, Compras	Vinícius (testes)	21/09	P1 entregue; P2 a P4 planejados
21/09	Emissão de nota pela Focus NFe (SPEC-154)	Vendas	Vinícius (reunião)	16/09	Em simulação: falta conta Focus
17/09	Sistema Vendas com espelho de nota no padrão DANFE (SPEC-153)	Vendas (novo)	Vinícius (reunião)	16/09	Entregue
17/09	Fluxo de orçamento: plano de parcelas e ajustes (SPEC-152)	Orçamentos	Vinícius (reunião)	16/09	Entregue
16/09	Estoque real do Showroom no painel de Peças (SPEC-151)	Cadastro	Não registrado	16/09	Entregue
16/09	Página Contas em Aberto a pagar e receber (SPEC-117)	Adm. Bancária	Pedro	19/08	Entregue; totais a homologar
14/09	Número de venda próprio, separado do número do orçamento (SPEC-136)	Orçamentos e todos que mostram venda	Pedro	11/09	Entregue
14/09	Aprovação financeira sem reset falso; bloqueio de peça sem cadastro (SPEC-135)	Orçamentos	Vinícius (testes)	11/09	Entregue
14/09	"Dar Baixa" na Separação desfeito: já existe como Registrar Entrega (SPEC-143)	Separação, Entregas	Pedro	14/09	Revertido no mesmo dia
13/09	Peças Ubiqua de pronta entrega sem foto passam a aparecer (29 para 62) (SPEC-137)	Showroom	Não registrado	13/09	Entregue
11/09	Sincronização em duas vias Projetos e SharePoint; 12 duplicatas e lixo antigo limpos (SPEC-130/131)	CRM, SharePoint	Pedro	10/09	Em produção; virada depende de Alan/Vinícius
11/09	Campos fiscais (NCM, CEST, ST, IPI) vindos do Connect, sem mudar preço (SPEC-132)	Import Connect, Cadastro	Pedro	10/09	Entregue
10/09	Memória Lucenera do Filippo integrada à Central e ao login único (SPEC-129)	Memória Lucenera	Filippo (via Pedro)	09/09	Entregue
04/09	Fluxo Futuro separado em Contas a Pagar, Pedidos de Compra e Previsões (SPEC-128)	Dashboard Financeiro	Pedro	04/09	Pronto, não publicado
02/09	Correções da importação: ~700 produtos com custo zero, R$ 1,35 mi de receita descartada, Em Aberto inflado ~R$ 2 mi, 1.158 parcelas órfãs	Import Connect, Dashboard	Pedro (conferência)	31/08	Entregue
31/08	Site público do Showroom (vitrine de pronta entrega) com /admin (SPEC-125)	Showroom (novo)	Pedro	31/08	Entregue
28/08	Carregamento inicial mais rápido no CRM e Cadastro (SPEC-123)	CRM, Cadastro	Pedro	28/08	Parcial: itens 4 a 6 diagnosticados
26/08	Central de Solicitações com triagem por IA, 11º sistema (SPEC-121)	Novo	Pedro	26/08	Entregue

Entregue em	Alteração	Sistema	Pedido por	Pedido em	Situação
26/08	Permissões: acesso indevido da Mariane e falta de permissão de aprovar do Pedro	Central	Pedro	26/08	Entregue
24/08	Aprovação de devolução quebrada desde 15/08 e e-mail com PDF que nunca abria	Orçamentos	Pedro	24/08	Entregue
21/08	Código IBGE do município no cadastro do cliente (SPEC-119)	Orçamentos	Vinícius (reunião)	21/08	Parcial: CRM não coberto
17/08	RH: não era possível editar salário	RH	Pedro	17/08	Entregue
15/08	Valores e produtos do orçamento editáveis só por admin (SPEC-108)	Orçamentos	Vinícius (reunião)	14/08	Entregue
15/08	Reservado correto, fornecedor e impostos pré-preenchidos, empresa de origem e compra por L (SPEC-101 a 103)	Cadastro, Compras	Vinícius (reunião)	14/08	Entregue
15/08	Busca da venda de origem, margem de 50% para peça sem cadastro, aviso ao editar item aprovado (SPEC-105, 106, 111)	Orçamentos	Vinícius (reunião)	14/08	Parcial: SPEC-106 aguarda definição
14/08	Troca de peça reservada entre projetos e estorno peça a peça (SPEC-098/099)	Separação, Entregas	Pedro	14/08	Entregue
13/08	Teste ponta a ponta com projeto fictício: 8 bugs corrigidos (SPEC-097)	Todos do fluxo de venda	Pedro	13/08	Entregue
13/08	Nota de compra sem pedido, Separação ligada à Logística, estorno com log, projeto sem empresa (SPEC-087 a 090)	Compras, Separação, Entregas, Orçamentos	Vinícius (reunião)	11/08	Entregue
12/08	Permissão negava acesso em 16 combinações de papel e sistema (SPEC-085)	Todos	Débora (sem acesso a Compras)	12/08	Entregue
12/08	Bugs do Novo Orçamento e listas cortadas em 1.000 linhas (SPEC-078, 081)	Orçamentos	Pedro	12/08	Entregue
11/08	Vários arquitetos com % e Responsável ligado a Funcionários (SPEC-077)	CRM, Orçamentos	Pedro	11/08	Entregue
11/08	Duplicatas (cadastrar/baixar), Tipo de Operação Outros/SAC e plano de contas (SPEC-073/074)	Adm. Bancária, Orçamentos	Pedro	11/08	Entregue
10/08	Matriz de permissões: 6 papéis e proteção dos dados em 7 sistemas (SPEC-069)	Todos	Pedro	06/08	Entregue
10/08	Separação Parcial por setor do estoque, sistema novo (SPEC-072)	Separação (novo)	Vinícius (reunião)	07/08	Entregue
07/08	Devolução como tipo de operação do orçamento (SPEC-071)	Orçamentos	Vinícius (reunião)	07/08	Entregue

Pendências e riscos

Seis pendências dependem de decisão ou de terceiros; outras cinco são trabalho já mapeado.

Dependem de decisão ou de terceiros:

☐ Criar a conta na Focus NFe e configurar o token: sem isso a nota fiscal fica só em simulação (SPEC-154).
☐ Enviar os dados de cobrança do Bradesco e publicar a função de emissão de nota da Adm. Bancária (SPEC-165).
☐ Alan/Vinícius: desligar a geração de código de projeto no SharePoint e definir a data de virada (SPEC-131).
☐ Vinícius: fechar o escopo 3 do Dashboard (SPEC-126) e a regra da margem de peça sem cadastro (SPEC-106).
☐ Definir o que a gerente de projetos (Mariane) pode fazer a mais que a equipe de projetos (SPEC-183, fase 2).

☐ Dados da Ubiqua para o PDF do catálogo (SPEC-172).

Trabalho mapeado, ainda não feito:

☐ Estoque por empresa (Manoela, Foco, ISLIGHT) nos bastidores (SPEC-175, não iniciada).
☐ Publicar o Fluxo Futuro desmembrado (SPEC-128).
☐ Senha do Catálogo Ubiqua: alterar e recuperar por e-mail (SPEC-159/160).
☐ Showroom, Catálogo Ubiqua, Memória e Produção/Garantia só pedem login; falta a checagem de permissão ao abrir.
☐ Logins da equipe de produção (Cláudio, João, Manoel, Antônio, Leandro, Alexandre, Vitória).

Riscos técnicos:

- Publicar alguns sistemas pela plataforma Skip republica cópias antigas de funções do servidor; isso já desfez 3 correções em setembro. Hoje cada publicação é conferida antes e depois.

Fontes e critérios

- **Fontes:** as SPECs em `03-Projeto/Planos de Ação/SPECs/`, o histórico de alterações (`CHANGELOG.md`), as atas em `02-Reunioes/` (reuniões 16 a 27) e consultas ao banco em 07/10.
- **Pedido por:** "Vinícius (reunião)" = pedido gravado em reunião; "Vinícius (testes)" = problema achado por ele testando o sistema; "via Pedro" = pedido dele repassado pelo Pedro; "Pedro" = pedido direto do Pedro. "Não registrado" = a SPEC não diz quem pediu.
- **Pedido em:** data da reunião ou, sem reunião, data em que a SPEC foi criada. **Entregue em:** data da publicação registrada no histórico.
- **Agrupamento:** SPECs do mesmo pedido e do mesmo dia aparecem numa linha só. Usabilidade = muda tela, busca, impressão ou texto. Sistêmica = muda banco, regra, integração, permissão ou dados.